



大学案内(2026) 制作スケジュール

別紙2

日付	11月	日付	12月	日付	1月	日付	2月	日付	3月	日付	4月	日付	5月	日付	6月
1 金		1 日		1 水		1 土		1 土		1 火		1 木		1 日	
2 土		2 月	撮影開始	2 木		2 日		2 日		2 水	学内校正期間 1 2 日	2 金	学内校正期間 6 日	2 月	
3 日		3 火		3 金		3 月		3 月		3 木		3 土		3 火	
4 月		4 水		4 土		4 火		4 火		4 金		4 日		4 水	
5 火		5 木		5 日		5 水		5 水		5 土		5 月		5 木	
6 水		6 金		6 月		6 木		6 木	学内校正期間 1 4 日	6 日		6 火		6 金	
7 木		7 土		7 火		7 金		7 金		7 月		7 水	3 校/本機色校①戻し	7 土	
8 金		8 日		8 水		8 土		8 土		8 火		8 木		8 日	
9 土		9 月		9 木		9 日		9 日		9 水		9 金	委託業者制作期間 5 日	9 月	
10 日		10 火		10 金		10 月		10 月		10 木		10 土		10 火	
11 月 公示		11 水		11 土		11 火		11 火		11 金		11 日		11 水	
12 火		12 木		12 日		12 水		12 水		12 土		12 月		12 木	
13 水		13 金		13 月		13 木		13 木		13 日		13 火		13 金	
14 木		14 土		14 火		14 金	本学から情報バート提出	14 金	初校返却	14 月		14 水	最終校/本機色校②提出	14 土	
15 金		15 日		15 水		15 土		15 土		15 火	2 校戻し	15 木		15 日	
16 土		16 月		16 木		16 日		16 日		16 水		16 金	学内校正期間 5 日	16 月	
17 日		17 火		17 金		17 月		17 月		17 木	委託業者制作期間 7 日	17 土		17 火	
18 月		18 水		18 土		18 火		18 火		18 金		18 日		18 水	
19 火		19 木		19 日		19 水		19 水		19 土		19 月		19 木	
20 水		20 金		20 月		20 木		20 木		20 日		20 火		20 金	
21 木		21 土		21 火		21 金	初校提出	21 金		21 月		21 水	校了	21 土	
22 金		22 日		22 水		22 土		22 土	委託業者制作期間 9 日	22 火		22 木		22 日	
23 土		23 月		23 金		23 日		23 日		23 水		23 金		23 月	納入
24 日		24 火		24 金		24 月		24 月		24 木	3 校・本機色校①提出	24 土		24 火	
25 月 入札		25 水		25 土		25 火		25 火		25 金		25 日		25 水	
26 火		26 木		26 日		26 水		26 水		26 土		26 月		26 木	
27 水	協議・契約	27 金		27 月		27 木		27 木		27 日		27 火	委託業者制作期間 23 日	27 金	
28 木		28 土		28 火		28 日		28 日	2 校提出	28 月		28 水		28 土	
29 金		29 月		29 水		29 金		29 土		29 火		29 木		29 日	
30 土		30 日		30 月		30 水		30 日		30 水		30 金		30 月	
		31 火		31 金	撮影終了			31 月		31 日		31 土			

凡例:
 本学担当
 委託業者担当